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COMUNE DI CANICATTINI VISTI:
PROVINCIA DI SIRACUSA

Si attesta ai sensi dell'articolo 9 L.R. 1-3-1972 n.19 Visto: si approva in
I attesta ai sensi dell'articolo .R. 1-3- n. = 2 2
che le opere previste dal presente progetto sono linea tecnica e si attesta la

conformi allo strumento urbanistico ed al regolamento validazione del progetto
edilizio e di igiene vigenti in questo Comune Canicattini B. |i
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Il Responsabile del III° Settore Tecnico IL R.U.P.
(Geom. Capo Giuseppe Carpinteri) (Geom. Paola Cavalieri)
b o |
Il progettista

ing. SEBASTIANO ROCCAZZELLO




CRONOPROGRAMMA DELLE SCADENZE TEMPORALI

Per la realizzazione delle opere indicate e possibile ipotizzare il sequente cronoprogramma operativo:
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Progetto esecutivo

Aggiudicazione

Inizio-Fine lavori

Collaudo LND

Collaudo
Amministrativo

Avvio esercizio

Progetto esecutivo

90 GIORNI
Aggiudicazione 50 GIORNI
Inizio-Fine lavori
365 GIORNI
Collaudo LND
90 GIORNI
Collaudo Amministrativo
90 GIORNI
Avwvio esercizio 30 GIORNI
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